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М. В. ПРОСКУРІН, В. В. МОРОЗОВ, Т. М. ШЕЛЕСТ 
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 
Запропоновано модель інтеграції сучасних ІТ з управління проектами із технологіями штучного інтелекту, що враховує сучасні тенденції та 
розробки у галузі ІТ з комп’ютерних наук та дозволяє ефективно обробляти зростаючі потоки даних щодо параметрів та характеристик 
складних проектів при розробці та прийнятті рішень по управлінню складними проектами. Визначено та класифіковано основні причини, 
що впливають на неуспішне завершення проектів. Показано складові запропонованої моделі інтегрованої системи управління проектами та 
надано їх деталізовану характеристику. Визначено, що запропонована модель ґрунтується на трьох складових, які включають перелік 
базових методологій та стандартів з управління проектами, що можуть на основі конвергенції утворювати гібридні методології, сукупність 
ІТ, баз даних та знань з управління проектами для розробки, обґрунтування та управління проектами та сучасні технології штучного 
інтелекту, які базуються на використанні методів машинного навчання. Обґрунтовано роль, складові та оточення машинного навчання для 
використання в управління проектами. Щодо умов інтеграції проведено аналіз та побудована таблиця сучасних ІТ для управління проектами 
та проведена кластерізації їх на три групи щодо можливостей використання технологій штучного інтелекту, зокрема машинного навчання. 
Результати впровадження елементів запропонованої моделі при реалізації складних ІТ проектів у банківській сфері засвідчили ефективність 
запропонованого підходу. Збільшилася успішність поточних проектів та портфелів проектів банку, зросла кількість учасників проектної 
діяльності, що працюють у реальних проектах з обробкою великих масивів інформації щодо управління розробкою та впровадженням  
складних ІТ продуктів. 
Ключові слова: управління проектами, складні ІТ проекти, інформаційні технології, штучний інтелект, потоки даних, машинне 
навчання. 
М. В. ПРОСКУРИН, В. В. МОРОЗОВ, Т. Н. ШЕЛЕСТ 
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ МАШИННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 
Предложена модель интеграции современных ИТ по управлению проектами с технологиями искусственного интеллекта, учитывающая 
современные тенденции и разработки в области ИТ и компьютерных наук, и позволяет эффективно обрабатывать растущие потоки данных 
по параметрам и характеристикам сложных проектов при разработке и принятии решений по управлению сложными проектами. 
Определены и классифицированы основные причины, влияющие на неуспешное завершение проектов. Показаны составляющие 
предложенной модели интеграции системы управления проектами и представлены их детализированные характеристики. Определено, что 
предложенная модель основывается на трех составляющих, включающих перечень базовых методологий и стандартов по управлению 
проектами, которые могут на основе конвергенции образовывать гибридные методологии, совокупность ИТ, баз данных и знаний по 
управлению проектами для разработки, обоснования и управления проектами и современные технологии искусственного интеллекта, 
основанные на использовании методов машинного обучения. Обоснована роль, составляющие и окружение машинного обучения для 
использования в управления проектами. По условиям интеграции был проведен анализ и построена таблица современных ИТ для 
управления проектами, проведена кластеризации их на три группы относительно возможностей использования технологий искусственного 
интеллекта, в частности машинного обучения. Результаты внедрения элементов предложенной модели при реализации сложных ИТ 
проектов в банковской сфере показали эффективность предложенного подхода. Увеличилась успешность текущих проектов и портфелей 
проектов банка, возросло количество участников проектной деятельности, работающих в реальных проектах с обработкой больших 
массивов информации по управлению разработкой и внедрением сложных ИТ продуктов. 
Ключевые слова: управление проектами, сложные ИТ проекты, информационные технологии, искусственный интеллект, потоки 
данных, машинное обучение. 
M. V. PROSKURIN, V. V. MOROZOV, T. M. SHELEST 
THE MODEL OF IT PROJECT MANAGEMENT SYSTEM BASED ON MACHINE LEARNING 
A model is proposed for integrating modern IT project management with artificial intelligence technologies, taking into account current trends and 
developments in the field of IT computer science and allows you to effectively handle the growing data flows on the parameters and characteristics of 
complex projects when developing and making decisions on managing complex projects. Identified and classified the main reasons affecting the 
unsuccessful completion of projects. The components of the proposed model for integrating the project management system are shown and their 
detailed characteristics are presented. It is determined that the proposed model is based on three components, including a list of basic methodologies 
and standards for project management, which can form hybrid methodologies, a set of IT, database and project management knowledge for 
developing, substantiating and managing projects and modern artificial technologies intelligence based on the use of machine learning methods. The 
role, components and environment of machine learning for use in project management is substantiated. The integration conditions were used to analyze 
and build a table of modern IT for project management, clustering them into three groups concerning the possibilities of using artificial intelligence 
technologies, in particular machine learning. The results of introducing elements of the proposed model in the implementation of complex IT projects 
in the banking sector have shown the effectiveness of the proposed approach. The success of current projects and portfolios of projects of the bank has 
increased, the number of participants in project activities working in real projects with processing large amounts of information on managing the 
development and implementation of complex IT products has increased. 
Keywords: project management, complex IT projects, information technologies, artificial intelligence, data flows, machine learning.
Вступ. Сучасна практика застосування 
технологій управління проектами доводить 
необхідність та доцільність використання 
інтегрованих ІТ, які довели свою ефективність в 
інших галузях економіки. Мова йде перш за все про 
використання інтелектуальної складової щодо 
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розробки та прийняття управлінських рішень при 
виконанні проектів, де рішення приймаються на 
майбутнє, мають високу ціну щодо помилок та 
приймаються в умовах дефіциту необхідної 
інформації. Це характерно для більшості проектів, 
особливо на початкових етапах створення, розробки 
та планування.  
З одного боку керівники проектів відчувають 
різке зростання потоків інформації по параметрах 
проектів та створюваних продуктів, що викликає 
необхідність певної страховки за рахунок 
використання сучасних ІТ в галузі штучного 
інтелекту, з іншого боку – такі технології набувають 
потужного розвитку, що дає змогу говорити про їх 
ефективне застосування для цілей ефективного 
виконання процесів управління проектами достатньої 
складності. 
Протягом останніх двох років штучний інтелект 
(ШІ) та машинне навчання (МН) перейшли з 
академічної теми в реальність. Зовсім недавно ми 
бачили демонстрацію Google Duplex, де бот здійснює 
телефонний дзвінок і спілкувався з реальною 
людиною на іншому кінці, щоб успішно здійснити 
бронювання квитків на основі критеріїв, наданих 
автором виклику.  
Використання таких технологій для управління 
проектами може призвести до зміни багатьох правил 
та принципів в управлінні проектами. При цьому, як 
показує досвід, ШІ матиме значний вплив на 
ефективність роботи проектної команди та результати 
самого проекту. Менеджери проектів та організація, 
які на ранніх стадіях проектної діяльності 
застосовують інструменти штучного інтелекту, 
безумовно випереджають конкурентів та значно 
підвищують свою ефективність щодо значного 
покращення результатів проектної діяльності. 
При цьому першочерговим завданням при 
створенні сучасних інтегрованих ІТ з інтелектуальною 
підтримкою для управління проектами є оптимізація 
витрат на такі розробки та інтеграцію,  перетворення 
ІТ з обслуговуючих в елемент генерації цінності. 
 
Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідження, пов’язані з використанням 
технологій штучного інтелекту, проводилися такими 
українськими ученими як: Крап Н. П. [1], Назимко 
В.В. [2], Сльота М. Р. [3], Тимофієва Є. С. [4] та інші; 
російськими – Гаврилова Т. А. та Беглер А. М. [5];  
іноземними – Нематі Г., Стеігер Д., Аєр Л., Хершель 
Р. [6], Лейбовіц Дж., [7], Кадім М. Алам М. Каур Г. 
[8], Чанг К., Крістенсен М., Жанг Т. [9]. Щодо 
можливостей використання технологій ШІ в 
управлінні присвячені роботи таких українських 
вчених, як Кононенко І.В. [10], Тесля Ю.М. [11], 
Білощицький А.О. [12], Морозов В.В. [13] та інші. 
Але проблеми вибору засобів ШІ та їх ефективне 
застосування для цілей управління проектами є ще не 
достатньо дослідженими і потребують нових розробок 
та удосконалень. 
Зазначені питання є актуальними та становлять 
сутність досліджень цієї роботи. 
Метою статті є пошук шляхів підвищення 
ефективності та результативності впровадження та 
застосування сучасних технологій управління 
проектами за рахунок інтеграції з технологіями 
штучного інтелекту. 
Для вирішення вказаних проблем авторами 
проведено дослідження причин провалів та невдалого 
управління проектами в умовах різкого зростання 
потоків проектної управлінської інформації, 
проведено їх аналіз та зроблено пріоритезацію за 
критерієм суттєвості впливів на результати проектів 
та проведено класифікацію ІТ штучного інтелекту 
щодо їх використання для управління проектами. 
 
Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, 
що більшість проектів закінчуються із запізненням 
або взагалі не завершуються. Насправді, згідно з 
дослідженнями Standish [14], лише 33% всіх проектів 
завершуються успішно. Американський інститут 
управління проектами (PMI) провів глобальне 
дослідження «Pulse of the profession 2018» [15]. В 
опитуванні взяли участь більше 4000 професіоналів в 
управлінні проектами з усього світу. Одне з питань 
було «З тих проектів, які розпочалися у вашій 
організації за останні 12 місяців, які вважалися 
провальними, які були основні причини цих 
провалів?». Результати цього опитування можна 
побачити на рис.1 [15]. 
Як видно з рис.1, найбільше впливають наступні 
причини: зміна пріоритетів організації – 39%, зміна 
цілей проекту  37%, неналежне збирання вимог – 
35%; середні за впливом: недостатнє бачення або мета 
проекту  29%, недостатня/погана комунікація - 29%, 
не визначені можливості та ризики  29%, неточні 
кошториси  28%, погане управління змінами  28%, 
недостатня підтримка спонсора  26%, залежність 
ресурсів  26%, неточна оцінка часу завдання  25%, 
недосвідчений керівник проекту  22%, обмежені 
ресурси  21%; найменше впливають: неадекватне 
прогнозування ресурсів  18%, неефективна робота 
команди  13%, залежність завдання  12% та інші - 
10%. 
 
Рис. 1. Класифікація причини провалів у проектах компаній 
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Такі причини, як неефективна робота команди, не 
визначені можливості та ризики, неточні кошториси, 
погане управління змінами, неточна оцінка тривалості 
робіт, частково допомагають вирішити сучасні 
системи управління проектами, але такі інструменти 
не можуть попередити про можливі проблеми в 
майбутньому і дуже залежать від введеної в ручну 
інформації. 
На основі опитувань, проведених Harvard 
Business Review [16], 54% робочого часу проектного 
менеджера приділяється адміністративним завданням. 
Відповідно менше часу залишається для координації 
виконання задач з управління проектами. Причому, 
більшість адміністративних завдань, можуть бути 
оптимально виконані за допомогою сучасних 
технологій штучного інтелекту. Такий підхід 
допоможе керівникам проектів зосереджуватися на 
більш ефективних процесах створення цінностей 
проектів та забезпечить прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень щодо проектів та розвитку 
організації в цілому. 
Для вирішення розглянутих вище проблем 
авторами запропонована трикутна модель (рис. 2), яка 
за допомогою засобів інтеграції та розширення 
можливостей базових методологій управління 
проектами у взаємодії з сучасними ІТ з управління 
проектами дозволяє перенести вирішення питань 
обробки значних потоків даних, вирішення рутинних 
задач щодо проектних конфліктів та обмежень і таким 
чином розвантажити керівника проектів для 
вирішення стратегічних питань отримання фіксованих 
позитивних результатів проектної діяльності. 
Як видно з рис. 2, особливу увагу при реалізації 
моделі слід буде приділити інтеграції ІТ та засобів 
управління проектами з сучасними технологіями 
штучного інтелекту. При цьому перші забезпечуються 
інформаційними компетенціями керівника проектів та 
проектної команди, а другі – додатковими 
інтелектуальними (підтримуючими, творчими) 
компетенціями. 
 
Рис. 2.  Модель інтегрованої системи управління 
Зупинимося більш детально на розгляді 
складових  технологій ШІ та можливості їх 
застосування для цілей управління проектами. На 
початку  дамо визначення технологіям ШІ. 
Оскільки існує безліч визначень ШІ, будемо 
розуміти, що штучний інтелект (Artificial intelligence - 
АІ) – один з розділів інформатики, в межах якого 
ставляться і вирішуються задачі апаратного і 
програмного моделювання тих видів людської 
діяльності, які традиційно вважаються 
інтелектуальними (творчими). 
Найбільш важливий аспект штучного інтелекту 
щодо його застосування для управління проектами 
полягає у машинному навчанні та використання 
нейромереж, співвідношення яких показано на рис.3. 
 
Рис. 3. Структурна модель технологій ШІ для управління 
проектами 
Розглядаючи технології ШІ з боку підмножини 
машинного навчання [17], яке в основному є 
математичним алгоритмом та основане на аналізі 
великих наборів даних, будемо враховувати динаміку 
змін в часі та їх вплив на систему управління 
проектами. Це означає, що на основі цих наборів 
даних, технології ШІ здатні за кілька секунд зберігати 
і обробити величезні обсяги даних, ефективніше, ніж 
будь-яка людина, а також  може візуалізувати 
результати та надати рекомендації особі, що приймає 
управлінські рішення [18]. При цьому модель впливів 
на машинне навчання може бути представлена  
на рис. 4. 
Як видно з рис. 4, дуже важливими складовими 
зовнішнього оточення МН є такі, як науки про дані: 
Data Science [5, 6] та Data Mining [7, 8]. Крім того, 
важливим є застосування програмних бібліотек 
інтелектуального аналізу даних, алгоритмів 
оптимізації та критичного, об’єктно-орієнтованого 
програмування.  
 
Рис. 4. Модель впливів оточення машинного навчання 
Третім критичним елементом оточення МН є 
бачення майбутнього, або функціональний аспект, де 
ISSN 2311-4738 (print), ISSN 2413-3000 (online) 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ».  
Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2019. № 1 (1326) 45 
усі ці засоби будуть використовуватися. Саме тут у 
нашій моделі і будуть застосовані технології 
управління проектами. 
Переходячи до розгляду основних складових 
машинного навчання, можна сконцентрувати розгляд 
на найбільш цінних компонентах щодо проектного 
управління. Таким чином, можна визначити чотири 
основні типові складові МН [19] (рис. 5): класичне 
навчання, навчання з підкріпленням, ансамблі та 
нейромережі та глибоке навчання. 
 
Рис. 5. Основні складові машинного навчання у технологіях 
ШІ 
Таким чином, машинне навчання  це розділ 
штучного інтелекту. При цьому більш деталізована 
схема екосистеми машинного навчання технологій ШІ 
зображена на рис. 6. Нейромережі  один з типів 
машинного навчання [20, 21]. Глибоке навчання - 
архітектура нейромереж, один з підходів до їх 
побудови та навчання [22].  
Перше коло машинного навчання складають 
певні методи, до яких варто віднести: класичне 
навчання, навчання з підкріпленням, ансамблеві 
методи (комбінації) та нейромережі.  
Далі, на рис. 6, у наступних колах показані 
приклади програмних пакетів, які містяться у 
бібліотеках програм і є доступними для використання 
та інтеграції. 
При цьому у такій схемі важливим є наявність 
програмно реалізованого інтерфейсного шлюзу для 
інтеграції з ІТ для управління проектами. 
Між тим, глобальний ринок програмного 
забезпечення зі штучним інтелектом, за прогнозами, 
збільшиться з 21,46 млрд. дол. США у 2018 році 
до 190,61 млрд. дол. США до 2025 року. Загальний 
річний темп зростання ринку програмного 
забезпечення для ШІ 36,62%, що демонструє значне 
зростання у цій галузі [18].  
 
 
Рис. 6. Схема екосистеми машинного навчання для технологій 
управління проектами 
На сьогоднішній день в світі існує не так багато 
програмного забезпечення для управління проектами, 
в якому є елементи технології штучного інтелекту.  
Більшість компаній, які почали розробляти таке 
програмне забезпечення були засновані в період з 
2008 по 2017 роки і зараз мають перші версії, або 
навіть бета-версії продуктів. Але ці компанії швидко 
розвиваються та розширюють свою клієнтську базу. 
Такі компанії як Stottler Henke (Aurora) та 
Harmon.ie засновані в 90-х роках 20 сторіччя і зараз 
мають стабільні продукти та постійних клієнтів. 
Загалом можна поділити програмне забезпечення 
зі штучним інтелектом на три групи ПЗ:  Перша група 
- Повноцінне ПЗ для управління проектами, в якому 
використовується ШІ, зведено у табл. 1;  Друга група: 
Сервіси, які підключаються до існуючого ПЗ для 
управління проектами та вирішують конкретну 
задачу, зведено у табл. 2;  Третя група: Чат-боти 
(комп'ютерна програма, розроблена на основі 
нейромереж та технологій машинного навчання, яка 
веде розмову за допомогою слухових або текстових 
методів), які об’єднують ПЗ для управління проектами 
та корпоративних месенджерів, зведено у табл. 3. 
Таблиця 1 – Перша група: Програмне забезпечення для управління проектами 
Назва 
продукту 
Коротка характеристика продукту Унікальні можливості ШІ в продукті 
1 2 3 
Aurora 
[23] 
Aurora є провідним інтелектуальним програмним 
рішенням для планування, що використовує 
сучасний штучний інтелект.  
Aurora особливо ефективний, коли застосовується 
до великих проектів зі складними обмеженнями та 
потребами в ресурсах.  
1) Інтелектуальне планування ресурсів призводить до 
скорочення розкладу проектів, ніж варіант дворівневого 
вирівнювання ресурсів, наданий у Microsoft Project і 
Primavera P6. (У порівнянні з Primavera, Aurora зменшив 
час обороту на 20%. У порівнянні з Microsoft Project, 
графіки Aurora були на 30% коротшими); 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 
Aurora 
[23] 
Клієнти: NASA, The Boeing Company, U.S. Air 
Force, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Korea 
Aerospace Industries Ltd. та інші. 
Перша версія була розроблена компанією «Stottler 
Henke» в 1999 р. (Дослідження велись з 1990 року). 
2) Обґрунтування розкладу - для кожного завдання 
Aurora надає обґрунтування того, чому було 
заплановано, де було заплановано, так щоб було легко 
визначити, які зміни можна зробити для того, щоб 
завдання відбувалося раніше. 
Forecast 
[24] 
Forecast є платформою для управління проектами та 
ресурсами, що працює на основі ШІ. Forecast має 
сучасний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. 
Ідеально підходить для стартапів та ІТ компаній, які 
бажають отримати передбачуваність у своїх 
бюджетах та проектах. Компанія заснована у 
вересні 2016 року в місті Копенгаген (Данія). 
1) Швидкий пошук доступного співробітника з 
правильним набором навичок для роботи над 
затвердженими завданнями; 
2) Автоматичне інформування, коли проект починає 
виходити за рамки бюджету або якщо ресурси не 
співпадають з навантаженням; 




ClickUp - це система управління проектами, що 
забезпечує принципово новий спосіб роботи.  
Повністю гнучкий, ClickUp працює для кожного 
типу команди, тому всі команди можуть 
використову-вати один і той же додаток для 
планування, організації та співпраці. Компанія 
заснована 1-го листопада  2016 року в місті Сан-
Франциско. 
1) Передбачення найкращого члена команди проекту для 
виконання певного завдання, а потім автоматично 
призначити це завдання; 
2) Автоматичне тегування користувачів у коментарях до 
завдання на основі контексту; 
3) Передбачення, коли неможливо виконати терміни 
виконання проекту чи задачі. 
Riter AI 
[26] 
Riter є інтелектуальним інструментом для 
відстеження поточного стану процесу розробки, 
моніторингу робочого процесу, гнучкого 
управління проектами та командами.  
Програмне забезпечення дозволяє адміністраторам 
контролювати робочі години користувачів, 
продуктивність і прогрес на кожному проекті і 
завданнях. 
Компанія заснована 1-го грудні 2016 року в Україні. 
1) Інтелектуальне планування спринту - аналізуючи свій 
звичайний графік, поточне навантаження та попередню 
точність оцінки часу, здатний передбачити проблеми у 
дотриманні термінів і попередити про них; 
2) Інтелектуальне управління часом - розраховує 
коефіцієнти точності та продуктивності кожного члена 
команди, щоб сформувати повне уявлення про завдання і 
зменшити помилку оцінок; 
3) Автоматизація  процесу відстеження часу шляхом 
моніторингу активності користувача під час робочого 
процесу та розпізнавання вмісту екрана. 
Lili.ai [27] Згідно сайту компанії, Lili.ai  це перший 
віртуальний помічник зі штучним інтелектом, який 
спеціалізується на управлінні проектами. 
Місія  компанії полягає в переосмисленні 
управління проектами за допомогою машинного 
навчання.  
Компанія заснована 15-го червня  2016 року в місті 
Париж (Франція). 
1) Автоматизація простих та рутинних завдань проекту, 
централізуючи контекстні дані та збагачуючи базу даних 
проекту; 
2) Виявлення ризиків та запропонувати заходи для їх 
мінімізації; 
3) Розставлення пріоритетів списків завдань, щоб 
зменшити час очікування для членів команди. 
Rescoper 
[28] 
Rescoper – це програмне забезпечення для 
управління проектами зі штучним інтелектом, що 
робить вашу команду більш продуктивною. 
Наявність помічника на основі штучного інтелекту 
дозволяє вашій команді витрачати менше часу на 
керування проектами, і більше часу на їх успішне 
виконання. 
Компанія заснована 13-го грудня  2013 року в місті 
Цинциннаті (США) 
1) Автоматично щодня заповнює графік кожного члена 
команди проекту важливою роботою, тому вони завжди 
будуть знати, над чим працювати далі; 
2) Автоматизоване інформування про проблеми у 
проекті (з перевищенням термінів, перевантаження 





New Relic – це програма для аналізу програмного 
забезпечення та управління продуктивністю 
додатків, яка надає користувачам поглиблену 
видимість даних і аналітику.  
New Relic включає в себе інструмент штучного 
інтелекту, що називається – Radar. 
Компанія заснована 1-го лютого  2008 року в місті 
Сан-Франциско (США) 
1) Профілі помилок використовують статистичні заходи 
для виправлення помилок, які найбільш суттєво 
відрізняються від транзакцій без помилок у вашому 
додатку.  
2) Динамічне сповіщення про базову лінію дозволяє 
встановлювати порогові значення оповіщення для 
конкретного показника програми на основі прогнозної 
базової лінії та історичних даних для цього показника. 
Teodesk 
[30] 
Teodesk – це набір інструментів для підвищення 
продуктивності, який допомагає підприємствам 
підвищувати ефективність у різних аспектах 
співпраці з проектами.  
Компанія заснована у березні 2016 року. 
1) Використовує обробку природної мови для 
сортування електронної пошти та автоматично 
призначає пошту, що надходить до відповідного 
проекту, і людей, які беруть участь у проекті. 
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Таблиця 2 – Друга група: Сервіси  
Назва 
продукту 
Коротка характеристика продукту Унікальні можливості ШІ в продукті 
Aptage [31] 
 
Aptage Risk Burndown Tool (RBd) – це програмне 
забезпечення, що допомагає покращити управління 
ризиками за допомогою найсучаснішого 
прогнозування та машинного навчання для Agile 
проектів. Працює в зв’язці з таким ПЗ, як JIRA, 
Version One та CA Agile. 
Компанія заснована в 2016 році в місті Остін, штат 
Техас (США) 
1) Використовує усі дії команди для підвищення 
точності результату. 
2) Забезпечує візуальний аналіз тенденцій 
швидкості та ризику. 
3) Використовує розширені алгоритми машинного 
навчання для надання рекомендацій. 




ProjectHealth – інструмент, який дозволяє швидше 
оцінити перебіг проекту і полегшити процес оцінки 
якості роботи та продуктивності команди.  
1) Інструмент не тільки дозволяє менеджерам 
простіше моніторити проекти, але й дає можливість 
керівництву компанії набагато швидше перевіряти 
«стан здоров’я» будь-якого з них.  
 ProjectHealth – внутрішній проект компанії ELEKS, 
яка є провідною українською IT-компанією, яка 
надає послуги з розробки програмних продуктів. 
Компанія була створена у 1991 році. Головний офіс 
розміщений у Львові. 
Проект ProjectHealth почався в 2017 році. Команда з 
4 людей створила прототип та презентувала його на 
декількох конференціях з УП. 
2) В ньому також можна отримувати миттєві  
повідомлення про зниження життєво-важливих 
показників та висвітлення всіх причин цього 
зниження за допомогою можливості занурюватися у 
деталі, досягаючи найбільш «сирих даних». 
Harmon.ie  
[33] 
Harmon.ie – глобальна  компанія, яка обслуговує 
тисячі корпоративних клієнтів та допомагає 
інформаційним працівникам зосередитися на роботі, 
а не на використанні безлічі інструментів. 
Підключає повідомлення електронної пошти Office 
365 і документи SharePoint за темами безпосередньо 
в Outlook за допомогою машинного навчання. 
Компанія заснована в 1993 році в місті Мілпітас, 
штат Каліфорнія (США) 
1) Сортує зв'язок між різними каналами та 
консолідує відповідну інформацію з різних 
додатків. 
2) Використовує машинне навчання, щоб допомогти 
вам ефективніше подолати повсякденні завдання, 
щоб ви могли зосередитися на найважливішій 
роботі. 
3) Використовує обробку природної мови, щоб 
сканувати тематичні рядки електронної пошти та 
їхній вміст, а також розпізнає їх на основі теми та 
правильного контексту. 
Таблиця 3 – Третя група: Чат-боти 
Назва 
продукту 
Коротка характеристика Унікальні можливості ШІ 
1 2 3 
Stratejos [34] Stratejos – це інтелектуальний помічник команди, 
який об’єднує ПЗ для відстеження задач та 
проектів - JIRA та корпоративний месенджер - 
Slack, щоб чудово спростити створення запиту, 
оцінку, подальші дії та щоденний адміністратор. 
Компанія заснована в жовтні 2016 року в місті 
Сідней (Австралія). 
1) Координує членів команди та надсилає 
нагадування; 
3) Відстежує продуктивність;  
4) Автоматично ідентифікує ризики; 
5) Інтегрує різні інструменти управління проектами. 
OneBar [35] OneBar – це база знань, яка наповнюється 
безпосередньо з робочих листувань в 
корпоративному месенджері Slack, що допомагає 
співробітникам ІТ компанії (особливо новачкам) 
швидше знаходити інформацію по певному 
проекту, або хоча б дізнатися які інші 
співробітники компетентні в цьому питанні. 
Компанія заснована в жовтні 2016 році в місті 
Саннівейл, Каліфорнія (США). Є також офіс у 
Білорусі. 
1) Чат-бот збирає інформацію з листувань в 
месенджері Slack і надає її за запитом.  
2) Чат-бот може запропонувати компетентних в цій 
темі співробітників компанії.  
3) Деякі функції бот виконує проактивно за рахунок 
NLP (обробка природної мови). Наприклад, коли 
люди спілкуються на якусь тему, бот намагається 
зрозуміти, про що вони один у одного запитують і 
може втрутитися в розмову зі словами «не це ви 
шукали?». 
Fireflies.ai [36] Fireflies.ai - це платформа для відстеження розмов, 
яка записує, переписує і дозволяє здійснювати 
пошук всіх ваших зустрічей і дзвінків в одному 
центральному місці. ШІ використовується для 
розпізнавання мови. 
Компанія заснована в липні  2016 року в місті Сан-
Франциско, штат Каліфорнія (США). 
1) Розпізнавання мови співробітників та клієнтів під 
час телефонних розмов, а також платформ Webex, 
Zoom, Skype для бізнесу та інші веб-конференції; 
2) Fireflies.ai для Slack – чат-бот, який допомагає вам 
відстежувати робочі елементи та розпочинати 
автоматизацію завдань, таких як зустрічі, електронні 
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 
Dialogflow 
[37] 
Dialogflow – потужний віртуальний помічник з 
обробкою природною мовою, що об’єднує 
користувачів на багатьох популярних платформах 
і пристроях. 
Dialogflow в поєднанні з платформою для 
управління проектами Redbooth допомогає 
керівникам проекту вести свою команду 
правильним шляхом. 
Компанія заснована 1-го жовтня  2010 року в місті 
Саннівейл, штат Каліфорнія (США) 
1) Дозволяє користувачам створювати програми 
голосових повідомлень, які ведуть розмови.  
2) Можливість задавати своїм командам запитання, 
наприклад, «Які запитання щодо функцій найбільш 
актуальні?». або "Покажіть мені, на яких завданнях 
кожен член команди працює." 
 
Висновки. Результати розробки та впровадження 
елементів запропонованої моделі при реалізації 
складних ІТ проектів у банківській сфері засвідчили 
ефективність запропонованого підходу. Збільшилася 
успішність поточних проектів та портфелів проектів 
банку, зросла кількість учасників проектної 
діяльності, що працюють у реальних проектах з 
обробкою великих масивів інформації щодо 
управління розробкою та впровадженням  складних ІТ 
продуктів. 
Отже, ми вважаємо, що засоби та технології ШІ 
можуть ефективно допомагати вирішувати питання 
щодо управління складними проектами з великими 
потоками інформації. Але для цього все ще маємо 
багато чого зробити для їх інтеграції з ІТ для 
управління проектами. Повторні та рутинні завдання, 
приблизні розрахунки, довгострокові суперечки щодо 
оцінок часу, порушення обмежень в термінах та 
перевищення бюджету повинні залишитися позаду.  
З іншого боку, у нас є багато питань, які 
необхідно вирішити, щоб запропонована технологічна 
інтеграція не викликала занепокоєння будь-яких 
неосвічених користувачів, які складають оточення 
проектів. 
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